

**1922-12-10**

**AFSENDER**

Joakim Skovgaard

**MODTAGER**

Theodor Wählin

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Arkivplacering:

Mappe 150 nr. 22

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

Brev til Domkyrkoverk. t. t. Wählén af 10<sup>de</sup> dec. 1922. Samt

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 150 Nr. 32

idet jeg tillige må have lov at henvide til de forbehold jeg gjorde i mit  
overdrag af 24<sup>de</sup> nov. 1921. <sup>icomi det foregående</sup> Ovenstående gælder for to somme à 6  
måneder, men arbejdet kan vise sig voldsomt og beregnet af de 12  
sommerrånder utvilsomt betydeligt, så fald vil de afbrødsede poster  
gentage sig i forhold til den tid arbejdet tager ud over beregningen  
etc. —

Arbejdet har nu stået på i godt 11 måneder, det vil sige, i virkelig-  
heden repræsenterer denne tid flere arbejdsdage end hvad der var  
beregnet for hele arbejdet, idet jeg nu har flere medhjælpere end de på  
overdraget anførte.

For at nå så langt som muligt i år, vilde vi gerne fortsætte til  
slutningen af oktober. Da vi imidlertid, for at opnå en betydelig  
som svarer til den som den færdige hvalving vil få, hovedsagelig må  
udføre vort arbejde i det sparsomme lys, som kommer gennem de mælede  
apertisvindues, hvilket i efterårsets korte og mørke dage yderligere hæmmer  
arbejdet, nødes vi muligvis til at afbryde dette tidlige.

O.S.

Som det ses af bilaget, har jeg beregnet en tid af 4 arbejds måneder,  
regnet fra 1 september, til afslutningen af arbejdet. Efter min erfaring fra  
arbejdet i år, skulde denne tid være tilstrækkelig, selv om den på  
ingen måde er sat for rigelig. For at opnå det bedst mulige  
resultat, må arbejdet opfordres, og jeg må derfor, til trods for, at jeg er temmelig  
sikker på, at jeg vil behøve at benytte mig deraf, tage et vist forbehold overfor  
den beregnede tid og dermed også for summen, 23 og 26 Jun. Sine.

X Brev til Domkyrkoverk. t. t. Wählén af 10<sup>de</sup> dec. 1922. Samt