

1922-12-10

SENDER

Joakim Skovgaard

RECIPIENT

Theodor Wählin

FACTS

Document type:
Letter

Archive:
Mappe 150 nr. 22

TRANSCRIPTION

Afventer transskription.

med de domkyrkearkitekt Wählin af 10 Dec. 1922 samt

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 150 Nr. 32

idet jeg tillige må have lov at henviser ^{herom det fremgår} til de forbehold jeg gjorde i mit
overslag af 24^{de} nov. 1921. "Ovenstående gælder for to somme à 6
måneder, men arbejdet kan vise sig voldsomt og end beregnet af de 12
sommersmåneder utidskrækkelige, i så fald vil de afbrødsde poster
gentage sig i forhold til den tid arbejdet tager ud over beregningens
etc. —

Arbejdet har nu stået på i godt 11 måneder, det vil sige, i virkelig-
heden repræsenterer denne tid flere arbejdsdage end hvad der var
beregnet for hele arbejdet, idet jeg nu har flere medhjælpere end de på
overslaget anførte.

For at nå så langt som muligt i år, vilde vi gerne fortsætte til
slutningen af oktober. Da vi imidlertid, for at opnå en belysning
som svarer til den som den færdige hovedbygning vil få, hovedsagelig må
udføre vort arbejde i det sparsomme lys, som kommer gennem de mælede
apsisvinduer, hvilket i efterårs korte og mørke dage yderligere hæmmer
arbejdet, nådes vi muligvis til at afbryde dette tidlige.

O.S.

Som det ses af bilaget, har jeg beregnet en tid af 4 arbejds måneder,
regnet fra 1. september, til færdiggørelsen af arbejdet. Efter min erfaring fra
arbejdet i år, skulde denne tid være tilstrækkelig, selv om den på
ingen måde er sat for rigelig. For at opnå det bedst mulige
resultat, må arbejdet opfordres, og jeg må derfor, til trods for, at jeg er temmelig
sikker på, at jeg behøver at benytte mig deraf, tage et vist forbehold overfor
den beregnede tid og dermed også for summen. 23 og 26 Jun. 1922.

x Brev til Domkyrkearkitekt Wählin af 10^{de} dec. 1922 samt