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Efskzeifi

Til Kgbenhavns Magistrats 1. Afdeling.

Idet jeg hermed indsender delvis skgnsmzssig beregning over udgifter-
ne ved udsmykningen af Bryllupslokalerne, maa jeg fgje folgende bemmrkningex
til nogle af posterne.

& Hvad arbejdet ved de 4 frescomelerier angaar, saa er det Jjo en hoved-
post og af elle, den der er vanskeligst at beregne. Hvis jeg vilde ind-
skranke mig til den art fresko, som benyttedes i Viborg, og som passede i
domkirkens store forhold, kunde jeg bedre sige en sum, men jeg haaber at vim-
de et langt smukkere resultat ved at anvende fresko i lighed med de gamle
italienske fresker, supleret med andet materiale, som vist ogsaa mange af
disse er, men da jeg ikke fgr har prgvet fremgangsmaaden, maa jeg forbeholde
mig endringer i fremgengsmeaden. Jeg formener, at 4 maaneder til hver af de
store malerier er rigeligt regnet, skulde dette slaa fejl, maa Jjeg betinge
mig et tillag af 1000 Kr. om mazaneden for den overskridende tid og 30 Kr. om
dagen til medhjalper; for ved freskomaleri er en kunstnermedhjzlper ganske
ngdvendig, om der skal komme gang i arbejdet.

Hvad loftet i den store sal angaar, taznker jeg det ganske ornamentalt,
og udfgrt af Maler Viggo Madsen, som jeg mener sarlig egnet dertil, det er
den del der bgr begyndes med, da man ved freskomeleri altid begynder fra oven.
Forarbejderne ggres bedst pea stedet, paa den gamle puds, som forefindes.

Det vilde derfor vare gnskeligt, om lokalet kunde overlades os jo fgr jo hel-
lere med stillads, opfgrt i samraad med Arkitekt Keare Klint, som har bistaa-
et mig med beregningerne, da jeg selv netop i denne maaned styrker mig med

en forngden ferie, og gerne saa brgverne ssa vidt muligt fremskredne, til

Jjeg kommer tilbage. Ny puds ken altsas ikke vaafpres, fgrend den gamle er
benyttet til prgver. Hele arbejdet bgr i begyndelsen foregaa stykkevis.

For at opnaa enhed i rummet, taznker jeg mig til vinduesvaggene at an-
vende mgnstrede fortrakstazpper i farver svarende til billederne, men her er
prisangivelsen kun skgnsmassig, de intet bestemt kan siges, fgr veveprgver
er gjort og dette maa opsattes til mgnstertegning foreligger. Hertil slutter
sig beklazdning af sgjlerne, som bgr have karakter svarende til veggene. Kun
bag talerstolen formener jeg ,at der bgr anvendes rigtig gobelin billedvav,

for at fremhzve denne plads som midtpunkt i salen, og for at knytte billeder-




ne paa hver sin sideveg sammen. Denne gobelin er sat til 1000 Kr. kvadrat-
meteren i haab om, 2t mine vzvedamer, som nu er indgvede, vil kunne klare
den hurtigere end vevningerne til Christiansborg, der belgber sig til 1200
Kr. kvadratmeteren.

Hvad den lille Bryllupssal angaar, bliver forholdet det samme, som
ved den store, og billedarealeme: er jo nogenlunde de samme, men loftet tzn-
kes smykket med stjzrnebilleder, lagt i konturmosaik paa freskobund (dyb
blaa), saz det bliver noget dyrere pr. Kvadratmeter, end hvelvingerne i den
store.

Der er beregnet nyt gulvtzppe vavet i mgnster sort pasa hvidt, for at
gge rummets skgnhed, ligesom jeg formener, at et lignende tzppe foran skran-
ken i den store sal, i hgj grad vil samle virkningen af udsmykningen i denne

Da jeg synes, at det meget vilde pge hyggen i den lille sal, om vag-
gene beklzdies med gobelinvevede billeder, har jeg tilfgjet beregning over
denne merudgift.

Alle forarbejder er min ejendom.

Naar dette overslag optrmder som kun tilnmrmelsesvis er det fordi den
kunstneriske side af det vanskeligt kan beregnes anderledes.

- Da. jeg har modtaget tilbudet om arbejdet som en zresbevisning, er det
mig pinligt, at den sum som forud var beregnet til udfgrelsen, og forekom
sas rigelig, overskrides saa meget, og jeg kan dertil kun sige, at jeg har
gjort mig umage for at vere beskeden, rimelig i mine fordringer. lMaaske kan
visse dele spares, eller forelgbig spares, men naar undtages vavningerne i
den lille sal, er det kun en_kelte af de mindre poster saasom nye mgbler,
hvilke dog er meget gnskelige. De nye dgre, hvis plads er i selve billederne
kan ikke spares, de nuvarende vilde fylde altfor meget i billederne paa grund
af de brede rammer. Noget vedrgrende den nye belysning kunnde vel ogsaa spa-
res, men det vilde bedrgve nmig.

Viborg den 7de juni 1929. Arbpgdigst

(sign.) Joakim Skovgaard.




