

1929-10-11

AFSENDER

Københavns Magistrat

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Arkivplacering:

Mappe 139 nr. 21 + 21a

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Til Københavns Magistrats 1ste Afdeling.

Idet vedlagte beregning over forandringer ved udsmykningen af bryllupssalen fremsendes, kan jeg ikke undlade at nævne, hvor meget det er mig om at gøre, at billedet bag talerstolen udføres i gobelinvæv, ikke alene for at fremhæve dette salens midtpunkt, men fordi at figurerne i billedet paa denne plads maa hæves højere op, end de er anbragt paa de andre billeder, for ikke halvt at skjules af skranken.

Dette brud med højden i de andre billeder vil ikke skade i hovedvirkningen, naar stoffet er et andet, hvorimod det vil være meget uheldigt, hvis et frescomaleri ogsaa anvendes her, idet jeg saa er bundet til figurpladseringen i de andre billeder. I det hele tror jeg at salen vil vinde meget i skønhed ved de foreslaaede forandringer, og jeg er godt i gang med udkastene til de nye billeder.

Rosenvænget 11te Oktober 1929.

Ærbødigst

(sign.) Joakim Skovgaard.

Københavns Raadhus.

Opgørelse over Differencen mellem 1ste og 2det Overslag.

Fordyrelse.

Store Bryllupssal.

2 Frescomalerier a Kr. 8000.-	Kr. 16.000
Udmuring med Molersten af 3 Stk. Vindueshuller	" 984
2 Lampetinstallationer	" 200
Snedkerarbejdet ved Nedtagelsen af 3 Vinduer	" 300
Smedearbejdet ved 6. Stk. Varme og Ventilationsriste	" 450
Uforudseelige Udgifter v. ovennævnte Bygningsarb.	" 193
Arkitekt-honorar	" 189
Fejlregning vedr. Arkitekt-honorar for Dørforhæng	" 280
2 Lampetter a Kr. 500 + 98 Kr. i Honorar	" 1.098
	Kr. 19.694

Lille Bryllupssal.

Dørforhængets Mønster udføres specielt til den lille Bryllupssal, derfor tillægges Honoraret	Kr. 320
--	---------

Fordyrelsen andrager ialt Kr. 20.014

Besparelse.

store Bryllupssal.

Der udføres 3 Stk. Dørforhæng i Stedet for 5 Stk. Arealet formindskes med c. 32 m ² a Kr. 200.-	Kr. 6.400
--	-----------

Fordyrelsen andrager ialt Kr. 13.614

Det 1ste Overslag beløb sig ialt til Kr. 144.190

2det Overslag andrager ialt Kr. 157.804

d. 10. Oktober 1929. Udarbejdet for Prof. Joakim Skovgaard af Kaare Klint.

(sign.) Joakim Skovgaard.